
工期延長理由書 

神戸市 

工 事 名 西神住宅団地 パークアベニューリニューアル工事（その２） 

工期延長後の工期 

                                 
 

完成期限を令和 5年 3月 17 日から 14日延期し、令和 5年 3月 31日とする。 

  

工期延長の理由 

１． 本工事区域に近接する商業施設等との協議に時間を要し、工事着手時期に遅れが 

生じた。 

以上の理由により、14 日間の工期延長を要する。 

（公表様式第６号） 


