
工事変更契約の内容 2022A2-078

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月13日・変更契約日

やはた桜保育所屋上改修及びゴムマット設置他１件改修工事

やはた桜保育所：神戸市灘区八幡町２－１－１、生田保育所：神戸・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年11月23日から令和5年3月20日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

24,750,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

550,000円変更額

25,300,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区東尻池町３丁目４－１７

（株）丸強建設工業

代表取締役 岡田 徹

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


