
工事変更契約の内容 2022C7-013

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月24日・変更契約日

令和４年度平井川改修工事

神戸市北区八多町吉尾・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年9月16日から令和5年3月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

16,042,070円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,169,630円変更額

17,211,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区道場町日下部１５４５

北創土木（株）

代表取締役 吉田 知代

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


