
工事変更契約の内容 2021E5-011

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月16日・変更契約日

六甲アイランド北物揚場高潮対策工事

神戸市東灘区向洋町東１丁目 向洋町西１丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年12月14日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

432,958,900円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

18,747,300円変更額

451,706,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区八幡町４－８－４

（株）島田組

代表取締役 島田 武幸

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


