
工事変更契約の内容 2022E1-040

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月28日・変更契約日

六甲アイランド地区岸壁改良工事

神戸市東灘区向洋町東３丁目・場 所

港湾土木・工 種

・内 容

令和4年11月11日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

96,690,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-643,500円変更額

96,046,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区浜辺通５丁目１番１４号

日下部建設（株）

代表取締役 井上 修

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


