
 

契約変更理由書 

神戸市 

 

 

工  事  名 

 

神戸海洋博物館受変電設備改修工事 

 

 契約変更後の工事概要 

（設計変更） 

・高圧引込配管・ボックスの追加変更 １式 

・高圧区画保護カバー追加      １式 

・電気室内照明器具の撤去・新替追加 １式 

・コンデンサの仕様変更       １式 

・周波数計の新替追加        １式 

・切替断路器の新替追加       １式 

・積算電力計の新替追加       １式 

・仮設電源の追加          １式  

 

 契約変更の理由  

（設計変更） 

・現地詳細調査の結果、⾼圧引込配管ルート変更が必要となったため１式を追加変更とする。 
・現地詳細調査の結果及び現地管理者の要望によるオープンフレーム内⾼圧区画保護カバー 
１式を追加変更する 

・現地詳細調査の結果及び現地管理者の要望による、電気内照明の撤去・新替え（５台）１式
を追加変更する。 

・現地詳細調査の結果、モールドコンデンサの必要がなくなったため油⼊りコンデンサの仕様
を変更する。 
・現地詳細調査の結果、周波数計の不具合が発⾒されたため撤去・新替えを１式追加変更する。 

・現地詳細調査の結果、切替断路器の不具合が発⾒されたため撤去・新替えを１式追加変更す
る。 
・現地詳細調査の結果、積算電⼒計の不具合が発⾒されたため撤去・新替えを１式追加変更す
る。（２台） 
・現地詳細調査の結果、停電時テナントへの仮設電源が必要となったため１式追加変更する。 

 

 

(公表様式第６号) 


