
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 住之江公民館本館空調設備工事 

契約変更内容 

【機械】 

1. 一般車両を隣接駐車場から近隣駐車場へ移動 

2. ACP-3 をコンクリート基礎から壁面ブラケットに変更 

3. 隠蔽部冷媒管（制御用渡り配線含む）を既設流用に変更 

【電気】 

1. 幹線経路の変更 

2. 既設盤改修・配線配管更新の取止め 

3. 既設盤改修・配線配管等の追加 

4. PCB 含有調査の追加 

5. 非常照明器具の更新、既設照明・感知器の撤去再取付 

契約変更理由 

【機械】 

1. 原局及び施設との協議により、電線損傷のリスク回避で、クレーン搬出入の位置変更

をしたため（クレーン設置場所の一般車両を移動） 

2. コンクリート打設が困難なため 

3. 原局及び施設の要望により、休館期間等の制限があったため 

（耐圧試験により再使用が可能なことを確認） 

【電気】 

1. 詳細調査の結果、施工性を考慮し、手元開閉器盤 S-3-2 送りの幹線経路を変更する。  

2. 詳細調査の結果、既設空調機 ACP2 送りの ELCB と配線配管が平成 28 年度に更新され

ていることが判明した。状態も良好であり、能力としても更新後の空調に流用できる

ため、更新を取止める。 

3. 詳細調査の結果、端末機室の空調室内機送りのコンセントが必要と判明したため、既設盤

に ELCB を追加し、コンセントと配線配管等を追加する。  

4. 詳細調査の結果、撤去対象のコンデンサに PCB 含有の可能性があることが判明したため、

調査作業を追加する。  

5. 機械工事の天井解体が拡大したため、支障となる既設照明・感知器の撤去再取付を追加す

る。その内、非常照明 1 台については、現状器具では機械工事後のダクトと干渉し、復旧

が困難なため、取付可能な器具に更新する。  
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