
工事変更契約の内容 2022D1-141

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月27日・変更契約日

寒天橋補修工事

神戸市東灘区住吉山手９丁目地内・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和4年12月8日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

15,315,080円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,456,520円変更額

17,771,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区浜辺通４－１－２３－７１８

（有）光洋重工

代表取締役 石塚 昌良

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


