
工事変更契約の内容 2021D1-216

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月27日・変更契約日

夢野白川線（滝山町地区）道路防災対策工事

神戸市兵庫区鵯越筋～滝山町・場 所

法面・工 種

・内 容

令和4年3月25日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

182,073,100円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

31,027,700円変更額

213,100,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区楠町５－４－５－１０５

（株）植信

代表取締役 植田 信勝

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


