
工事変更契約の内容 2021D1-074

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月24日・変更契約日

丸山２号線下法面防災対策工事

神戸市長田区丸山町３丁目・場 所

法面・工 種

・内 容

令和3年9月4日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

149,525,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-3,194,400円変更額

146,330,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区布引町１丁目１番８号

山崎建設（株）

代表取締役 大西 怜

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


