
工事変更契約の内容 2022A5-051

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月16日・変更契約日

中央卸売市場本場会議室他空調設備更新工事

神戸市兵庫区中之島1-1-4・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和4年10月21日から令和5年3月22日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

27,413,100円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,023,000円変更額

28,436,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区駅南通１－２－２７

（株）光洋機器

代表取締役 内田 善弘

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


