工事変更契約の内容　　2022A5-059

布施畑環境センター破砕選別施設給湯設備更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区伊川谷町布施畑字丸畑1172-2

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月16日から令和5年3月24日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月22日

・契約金額（税込）　変更前　　9,150,900円

　　変更額　　385,000円

　　変更後　　9,535,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区小倉台二丁目二の五
（有）エンドウ
代表取締役　　遠藤　隆則

◆備　考