
工事変更契約の内容 2021D1-197

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月10日・変更契約日

鷹取南２号線波打ち解消工事

神戸市長田区野田町７丁目他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年2月18日から令和5年3月17日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

26,144,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-1,140,700円変更額

25,004,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区播磨町４９番地神戸旧居留地平和ビル７０２

（株）サガワコンストラクション

代表取締役 佐川 広海

（第６回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


