
工事変更契約の内容 2022A2-021

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月24日・変更契約日

（仮称）新鈴蘭台西町保育所新築工事

神戸市北区鈴蘭台西町３丁目１－１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年6月16日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

387,200,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

13,409,000円変更額

400,609,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区二宮町１丁目２番３号

（株）益田工務店

取締役社長 永井 完次

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


