
工事変更契約の内容 2022D4-015

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月16日・変更契約日

多聞台中央公園南側広場改修工事

神戸市垂水区多聞台２丁目１０ 多聞台中央公園・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和4年11月15日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

28,613,420円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-1,056,220円変更額

27,557,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区竜が岡２－３－８

理工建設（株）

代表取締役 橋本 直幸

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


