
工事変更契約の内容 2022D4-029

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月17日・変更契約日

富士見が丘東公園施設改修工事

神戸市西区富士見が丘５丁目 富士見が丘東公園・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和5年1月26日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

6,074,090円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-6,490円変更額

6,067,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区淡河町神影２２９

（株）緑幸園

代表取締役 飯尾 秀樹

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


