
工事変更契約の内容 2021C5-017

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月22日・変更契約日

鷹取町地区他雨水幹線改修工事

神戸市須磨区行平町1丁目他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和4年3月29日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

61,410,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,548,800円変更額

62,959,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区京地４丁目１８番地の１２

（株）大野

代表取締役 西村 崇

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


