工事変更契約の内容　　2022A3-015

シルバーハイツ松風住宅他２住宅エレベーター改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区松風町４丁目１－１９他

・工　種　　昇降機

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年8月6日から令和5年3月24日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月16日

・契約金額（税込）　変更前　　55,121,000円

　　変更額　　2,266,000円

　　変更後　　57,387,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区加納町４丁目２番１号　神戸三宮阪急ビル
フジテック（株）
神戸支店
支店長　　瀬尾　浩

◆備　考