
工事変更契約の内容 2022C7-007

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月23日・変更契約日

天神川高潮対策工事（その２）

神戸市東灘区御影石町１丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年8月10日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

41,800,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-2,084,500円変更額

39,715,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区菖蒲が丘二丁目８番地の１

（有）藤明建設工業

代表取締役 藤古 義明

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


