工事変更契約の内容　　2022B1-014

布施畑排水管理施設擁壁設置工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区伊川谷町布施畑（布施畑環境センター内）

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年1月12日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月24日

・契約金額（税込）　変更前　　19,491,450円

　　変更額　　2,493,150円

　　変更後　　21,984,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区下畑町字石畳１０４５－１４
俵建設（株）
代表取締役　　俵　絹子

◆備　考