
工事変更契約の内容 2022D1-104

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月24日・変更契約日

舞子多聞線街渠等補修工事

神戸市垂水区西舞子２丁目他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年10月15日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

27,033,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-4,881,800円変更額

22,151,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区大石南町二丁目８番７号佐藤ビルＢ３０２

住本道路（株）

代表取締役 住本 正志

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


