工事変更契約の内容　　2022D1-108

夢野白川線（菊水）道路防災対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区菊水町１０丁目

・工　種　　交通安全施設

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月8日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月28日

・契約金額（税込）　変更前　　37,249,740円

　　変更額　　261,360円

　　変更後　　37,511,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区伊川谷町有瀬２７
（株）あかつき
代表取締役　　吉岡　輝昌

◆備　考