
契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名  神戸三木線（木幡）道路防災対策工事 

契約変更後の工種概要 
施工延長 L=118ｍ 
大型ブロック積工 1 式 重力式擁壁工 １式 小口止工 1 式 
防護柵工     1 式 工事用道路工 1 式 
 
 

契約変更の理由 
 

(1) 作業土工について、当初想定していたよりも玉石が多く、施工時の法面の

安定を図るため、掘削勾配を見直した。そのため、床掘り・埋戻しが増工

となる。 
 

(2) その他、現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じる。 
 
 
 

（公表様式第６号） 


