
工事変更契約の内容 2022A2-049

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月29日・変更契約日

長峰中学校外壁改修他工事

神戸市灘区長峰台２丁目２－１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年8月3日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

181,720,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,148,000円変更額

186,868,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区北長狭通４－６－８

（株）リキョー

代表取締役 中島 邦雄

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


