
 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 キャナルタウンイースト消防設備改修工事 

契約変更後の工事概要 

 

１．新設配管配線仕様、経路変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更の理由 

 

１．現場納まりの詳細検討の結果、仕様・経路等を変更することにより、安全性、利

便性、耐久性等が向上するため 

 


