
 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 
 

工事名 鵯越墓園もくれん地区休憩所改築工事 

 

契約変更内容 

 

1. 埋設物撤去およびそれに伴う埋戻し土の追加 

2. 鉄骨部材変更 

3. 焼き付け塗装の追加 

4. 1 に伴う工期延長及び共通費の増額 

  既定：令和 4 年 9 月 7 日から令和 5 年 3 月 10 日まで 

  変更：令和 4 年 9 月 7 日から令和 5 年 3 月 30 日まで(20 日間延長) 

 

 

 

 

 

契約変更理由 

 

1. 設計時予測できなかった地中障害物が発生し撤去の必要が生じた。 

2. 調査調査の結果、変更の必要が生じたため 

3. 詳細調査の結果、塗装の必要が生じたため 

 

 

 

 

 

 

 

 


