
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 

 

明石神戸宝塚線道路防災対策工事（８工区） 

 

【工事概要】 

 

 ・ワイヤー連結工 A=1069㎡ 

 ・ポケット式落石防護網工 A=885㎡ 

 ・ロープ伏工 A=299㎡ 

 ・仮設工 一式 

 

 

 

【設計変更理由】 

 ・ワイヤー連結工について、現地の起伏に応じて鉄筋挿入工の施工数量を増やす

必要があり、増額となる。 

 ・その他現地精査の結果、数量の増減が生じる。 

 

 


