
工事変更契約の内容 2022A5-057

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月16日・変更契約日

資源リサイクルセンター空調改修工事

神戸市西区見津が丘１丁目９・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和4年11月2日から令和5年3月17日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

28,146,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

198,000円変更額

28,344,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区二宮町３丁目１０番１２号

（株）山口商会

代表取締役 武田 信二

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


