
工事変更契約の内容 2022D4-003

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月16日・変更契約日

長田区大日丘町法面対策工事

神戸市長田区大日丘町３丁目・場 所

法面・工 種

・内 容

令和4年5月31日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

255,076,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

42,808,700円変更額

297,885,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野町二郎４６‐１‐１０１号

（株）ＨＯＵＲＹＵ

代表取締役 笹倉 邦康

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


