
工事変更契約の内容 2022D1-136

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月28日・変更契約日

住吉大橋補修工事

神戸市東灘区魚崎南５丁目～魚崎西町１丁目・場 所

ＰＣ・工 種

・内 容

令和4年12月15日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

51,496,720円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,189,980円変更額

52,686,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区栄町通２丁目４番１４号

（株）ＮＥＯ ＤＡＩＳＥＩ

代表取締役 平井 良治

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


