
工事変更契約の内容 2022E1-056

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月22日・変更契約日

摩耶大橋高欄改修工事

神戸市灘区摩耶埠頭～中央区小野浜町（摩耶大橋）・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和4年12月16日から令和5年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

115,902,380円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

12,011,120円変更額

127,913,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区楠町５－４－５－１０５

（株）植信

代表取締役 植田 信勝

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


