
工事変更契約の内容 2022A5-063

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月15日・変更契約日

東部市場花き市場空調改修工事

神戸市東灘区深江浜町１番地の１・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和4年12月8日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

9,077,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,859,000円変更額

10,936,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区築地町３－２８

（株）神戸総合設備

代表取締役 黒崎 秀敏

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


