
工事変更契約の内容 2022D1-045

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月28日・変更契約日

葺合南５４号線道路改良工事（その６）

神戸市中央区浜辺通５、６丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年6月28日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

113,278,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

9,682,200円変更額

122,960,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区兵庫町２－２－２４

藤原土木興業（株）

代表取締役 藤原 昭子

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


