工事変更契約の内容　　2022D1-068

布引地下道補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区布引町1丁目他

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年8月18日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月28日

・契約金額（税込）　変更前　　60,362,500円

　　変更額　　-9,554,600円

　　変更後　　50,807,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町二郎４６番地１－１０２号
北神戸土木（株）
代表取締役　　谷舗　公志

◆備　考