契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業　務　名	東部工区歩道改良工事（その３）

工事概要

（工事内容）　既契約　舗装工 A=2,568 ㎡、排水構造物工 L=190m

変更後　舗装工 A=2,568 ㎡、排水構造物工 L=190m

契約変更の理由

本工事において、瀬戸公園との境界沿いに位置する防護ネットの支柱について、地元調整の結果、歩道改良工事にあわせて腐食対策塗装を追加する。

（公表様式第６号）