
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名   

 

 

垂水小学校校舎棟建設電気設備工事 その１ 

契約変更後の工事概要 

 

(電気) 

1. 給食室を取止め、多目的室に変更 

2. 既設外灯分電盤の移設追加 

3. 幹線ケーブルの変更 

4. 監視カメラ等誘導支援設備等の追加 

5. 既設北校舎用消火ポンプ送りの配線追加 

6. その他各種設備の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更の理由 

 

(電気) 

1. 別途発注の建築工事において、給食室整備を取止め、多目的室へ変更となったた

め、電気設備工事一式を変更する。 

 

2. 別途発注の建築工事における外構整備において、既設外灯用分電盤が支障となる

ため、移設工事を追加する。 

 

3. 詳細容量検討の結果、キュービクルから各盤送りの幹線の変更を行う。 

 

4. 施設所管課と協議の結果、学校運用において必要と判明したインターホン、モニ

タ、テンキー等の誘導支線設備を追加する。 

 

5. 別途発注の機械工事において、既設北校舎消火ポンプを流用することとなったた

め、必要な配線を追加する。 

 

6. 施工性・保守性・施設の使い勝手を考慮し、照明器具等各種設備の器具の追加、

配置の変更等を行う。 

 

（公表様式第 6号） 


