
 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

 

工事名 須磨離宮公園鑑賞温室耐震補強他工事 

 

契約変更内容 

 

１ 既設建材の撤去処分の変更 

 

２ 耐震改修工事の変更 

 

３ 外部改修工事の追加 

 

４ 建具ガラス交換箇所の追加 

 

５ 内外壁補修数量及びタイル貼替数量の精算 

 

６ その他仕様等の変更 

 

 

 

 

契約変更理由 

 

１ 本工事でアスベスト分析調査を行った結果、アスベスト含有が確認された建材

があり、撤去処分方法をアスベスト無から有に変更する必要が生じたため。 

 

２ 施工時、新設補強材と既設部材が干渉することが判明し、補強方法の見直しに

よる仕様変更や既設部材の撤去・移設工事が必要となったため。 

 

３ 足場組立後の現場詳細調査の結果、屋上の雨樋や植栽帯部分の防水の劣化が著

しいことが判明し、鋼製箱樋の新設工事、及び植栽帯を撤去処分の上防水改修

工事を追加する必要が生じたため。 

 

４ 足場組立後の現場詳細調査の結果、建具ガラスの割れが原設計箇所以外にもあ

ることが判明し、貼替え箇所を追加する必要が生じたため。 

 

５ 足場組立後の現場詳細調査の結果及び２の変更に伴い、数量に増減が生じるた

め。 

 

６ 現場詳細調査の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、利便性、耐

久性等が向上するため。（具体的には、新設換気扇の下地補強の追加、内壁・天

井塗装の仕様変更により耐久性が向上すること等。） 

 

 


