
 

 

 

 

 

 

（公表様式第 6号） 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

   件       名 （仮称）新鈴蘭台西町保育所新築機械設備工事 

契約変更後の工事概要 

 

１）相談室用の EFP1-4エアコンは天井カセット形から壁掛け形とする 

２）厨房用エアコンにドレンアップキットを取り付ける 

３）アンカーボルトは本工事とする 

４）1階ルームエアコンにドレンアップキットを取り付ける 

５）2階保育室のダクトはグラスウールダクトを取りやめスパイラルダクトとする 

６）厨房用のフードは 2重箱型給排気一体式を取りやめ箱型とする 

７）空調ドレン地中配管の掘削を本工事とする 

８）ランチスペース他各所の衛生器具 台数・仕様を変更する 

９）食器消毒保管庫他 厨房器具の仕様を変更する 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更の理由 

 

 

１）２）４）６）８）現場納まり上の理由により 

３）７）他工種との取り合いによる 

５）工法の検討により現場工期を短縮できることが分かったため 

８）設置数の見直しにより 

８）９）施設管理者との調整により 

 

 

建築住宅局設備課 

課長 係長 担当 

      


