
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 山手幹線（灘）その５工区車道拡幅工 

 
契約変更後の工事概要 
  工事延長 L=380m 
   土  工 １式、 排水構造物工 L=99m、 舗装工 7,712 ㎡ 
   区画線工 １式、  照 明 工   １式、 仮設工 １式 
    

 

 

【設計変更の理由】 

①  本工事区間内にある交差点内の舗装工を行うにあたり、灘警察署や隣接する商

業施設との協議を行った結果、夜間での施工に変更することとなったため、夜

間作業が増工となる。 

②  本工事において、中央分離帯の改築を行うために長期にわたる車線の規制を工

事範囲全域で実施するため、車両の安全な通行を確保するため、交通規制車や

交通誘導員の人数が増工となる。 

③  その他工種においては、現地精査の結果変更が生じる。 

 

 

 

 

                           （公表様式第６号） 


