工事変更契約の内容　　2022D1-112

舞子多聞線アンダーパス他排水ポンプ制御盤更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区舞子台２丁目　神戸市須磨区松風町３丁目

・工　種　　電気専門

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月5日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月27日

・契約金額（税込）　変更前　　8,119,100円

　　変更額　　231,000円

　　変更後　　8,350,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区高東町３丁目４番１３号
松本電工（株）
代表取締役　　松本　一宏

◆備　考