
 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

 

工事名 やはた桜保育所屋上改修及びゴムマット設置他１件改修工事 

契約変更内容 

【建築】 

（やはた桜保育所） 

１．既設遮熱防滑シート撤去・仕上げ及びシート防水の追加 

２．ﾌﾞﾁﾙﾃｰﾌﾟ・塩ビ鋼板の取りやめ 

３．ウレタン系塗膜防水の追加 

（生田保育所） 

４．遮光ネット支柱位置の変更に伴うｼﾞｮｲﾝﾄﾋﾞｰﾑ追加及び原設計ｼﾞｮｲﾝﾄﾋﾞｰﾑの処分 

５．埋め戻し土購入の追加 

 

 

 

 

 

契約変更理由 

【建築】 

１．現場詳細調査の結果、既設防滑シートの下に防水が施工されていなかったため。 

２．現場詳細調査の結果、設計通りの施工にすると既存扉が開かなくなるため。 

３．現場詳細調査の結果、既存部の劣化があり、漏水の可能性があったため。 

４．現場詳細調査の結果、地中障害物が多く支柱位置を変更しなければならなくなっ

た。それに伴い、ｼﾞｮｲﾝﾄﾋﾞｰﾑの長さが変更となったため。 

５．現場詳細調査の結果、地中障害物が多かったのと、掘削土が粘土質の土だったの

で、埋戻しに適さなかったため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
      

      


