
工事変更契約の内容 2021C4-058

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月23日・変更契約日

垂水妙法寺線（禅昌寺）道路拡幅工事に伴う汚水管移設工事（その１）

神戸市須磨区明神町４丁目他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年2月15日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

21,479,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-5,349,300円変更額

16,130,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区妙法寺字廿苅１１２５－１

（株）友興組

代表取締役 安藤 文久

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


