
 
 

契 約 変 更 理 由 書 

工 事 名 鹿の子台地域福祉センター外壁改修他工事 

 

契約変更内容 

 

 １ 外壁改修工事の精算 

 

２ 軽微な仕様・寸法等の変更  

  

 

 

 

 

 

 

 

契約変更理由 

 

 １ 外壁の詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため 

 

 ２ 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、

利便性、耐久性等が向上するため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


