
契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 布施畑排水管理施設擁壁設置工事 

 設計変更概要 

本工事は布施畑環境センター浸出水貯留ダム貯留容量増を目的とした擁壁設置工事である 

擁壁設置  L=128ｍ（当初設計） 

擁壁設置  L=136ｍ（設計変更） 

 設計変更の理由 

 

 ハンドホール施工時に設置位置に想定していなかった電気配管が有り、迂回配管設置を行う必

要が生じた。 

 現地照査の結果、取り付け部の変更により擁壁延長に若干の増が生じた。 

 

 

（公表様式第６号） 


