
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 住吉大橋補修工事 

契約変更後の工事概要 

  ・舗装工   1 式 

  ・橋梁補修工 1 式 

  ・伸縮装置工 1 式 

・仮設工   1 式 

【設計変更の理由】 

 橋梁補修工において、既存表面被覆の除去後に再度、現地確認した結果、コンクリ 

ート表面の浮きや 10 ㎜以上のひび割れが発見されたため、断面修復工やひび割れ補 

修工（充てん工法）の追加が生じる。 

 その他、現地精査による数量変更が生じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


