
工事変更契約の内容 2022D4-028

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年4月18日・変更契約日

山田町中法面復旧工事

神戸市北区山田町中字東畑・場 所

法面・工 種

・内 容

令和4年12月8日から令和5年4月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

8,195,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

8,993,600円変更額

17,188,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区楠町５－４－５－１０５

（株）植信

代表取締役 植田 信勝

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


