
契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 東遊園地再整備工事（その4） 

契約変更後の工事概要                  

下記の工種を増工する。 

（当初）  （変更） 

土砂ふるい分け                    ―    820m3 

  芝刈作業                       ―    3290m2 

  交通誘導警備員                    30人    0人 

                                     等 

 

契約変更の理由 

（設計変更の理由） 

① すき取りした土砂内にがれき類等が混ざっており、植栽の土質に適していないため、土砂

ふるい分けの変更が生じる。 

② 芝張後の芝の伸びが旺盛であり、公園の利用上支障となったため、芝刈作業の変更が生じ

る。 

③ 関連工事との調整により、交通誘導警備員の配置を関連工事で行うこととなったため、交

通誘導警備員の変更が生じる。 

④ その他現地精査により、数量に変更が生じる。 

（公表様式第６号） 


