
工事変更契約の内容 2022E1-071

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年4月7日・変更契約日

東部工区御影物揚場改修工事

神戸市東灘区御影本町５丁目・場 所

港湾土木・工 種

・内 容

令和5年3月7日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

340,890,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

7,241,300円変更額

348,131,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区七宮町１丁目６番８号

神港建設興業（株）

代表取締役 近藤 信行

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


