
工事変更契約の内容 2022D1-171

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年4月20日・変更契約日

神戸三田線（皆森～芝床）道路改良工事

神戸市北区山田町下谷上・場 所

舗装・工 種

・内 容

令和5年3月8日から令和5年11月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

97,790,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,512,500円変更額

99,302,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区桃山台３－８－１１

（株）小林組

代表取締役 小林 一成

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


