
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

業 務 名 魚崎・住吉地区雨水幹線改修工事 

契約変更後の工事概要 

 ・管渠管路施設修繕工  一式 

 ・付帯工        一式 

 ・仮設工        一式  

  

 

契約変更の理由 

本工事は、東灘区魚崎・住吉地区における面的改修工事を行うものである。以下の理由により

変更が生じる。 

 

「令和５年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」（令和５年２月21

日付）に基づき、旧土木工事設計単価を変更するため。 

（公表様式第６号） 


